

Dieser Liste kann entnommen werden, welche Maßnahmen aus dem Handlungsprogramm Radverkehr der Stadt Konstanz in den Jahren 2017 und 2018 geplant und realisiert werden sollen.

**Achtung: Dies ist eine Arbeitsliste, d.h. Anpassungen sind aufgrund veränderter Rahmenbedingungen jederzeit möglich!**

Maßnahmen können u.a. verschoben werden, um Fördermittel besser nutzen zu können, um Synergien mit Vorhaben aus anderen Bereichen (z.B. Kanalsanierung) zu nutzen oder wenn unerwartete Hindernisse bei einer Maßnahme auftreten.

Nr.	Beschreibung	Nummer (Legende siehe letzte Seite)	Quartal IV/2016	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal
				I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018
1	Radweg K6172 Dettingen - Allensbach	10 LV-1.22.7	fertig!								
2	Z-Brücke	38	im Bau								
3	Schutzstreifen Universitätsstraße (Wollmatingen - Uni -Königsbau),	S8 40 39 24 23 LV-1.21.7 P17	Nov '16 Nov '16 Nov '16 Nov '16 Nov '16 Nov '16 Nov '16								
4	Fahrradstraße Petershauser Str./Jahnstr.	S5 P27 S6 KN_97.1		Planung	Ausführung						
5	Markierung bestehender Fahrradstraße gemäß Markierungskonzept, Verdeutlichung Vorfahrtsregelung, ggf. Rüttelstreifen Fahrradbrücke	S1 S2 S3 S4		Planung	Ausführung						
6	Tempo 30 Mainaustr. 160-196 (Allmannsdorf)	20 28		Planung	Ausführung						

## Prioritäten Radverkehrsinfrastruktur 2017/18

Nr.	Beschreibung	Nummer (Legende siehe letzte Seite)	Quartal IV/2016	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal
				I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018
7	Untersuchung Unfälle Kreisverkehr Oberlohnstr.	S12		Planung							
8	Untersuchung Unfälle Kreisverkehr Riedstr.	S13		Planung							
9	Sicherung Poller in Radverbindungen: Ebertplatz, Max-Stromeyer-Str. 5a	KN_89.3 KN_90.1		Planung	Ausführung						
10	Schutzstreifen Goebelbeckerstr.	42		Planung	Ausführung						
11	Neubau Fuß-/Radweg Max-Stromeyer-Str. - Bahnradweg	KN_89.1	Planung			Ausführung					
12	Querungshilfe Max-Stromeyer-Straße	KN_89.2	Planung				Ausführung				
13	Schutzstreifen Max-Stromeyer-Straße	36	Planung				Ausführung				
14	Bf. Wollmatingen: Verbreiterung Radweg	--					Ausführung				
15	Eichhornstraße (Petershausen Ost): Schutzstreifen, Überprüfung Radwegbenutzungs-pflicht	44			Planung		Ausführung				
		B91			Planung		Ausführung				
16	Schutzstreifen Schneckenburgstraße	37 LV-1.21.4			Planung		Ausführung				
17	Tempo 30 Emishofer Zoll bis Döbelekreisel prüfen	KN_91.1			Planung			Ausführung			
18	Bodenseeradweg: Poller entfernen	KN_103.1			Planung			Ausführung			
		KN_103.2			Planung			Ausführung			
19	Bodenseeradweg: Teilstücke als Fahrradstraße beschildern (zwischen Litzelstetten und Wallhausen)	6					Planung	Ausführung			
		14					Planung	Ausführung			
		15					Planung	Ausführung			
		16					Planung	Ausführung			
20	Überprüfung Erfordernis Radwegbenutzungspflicht (Kategorie rot/"schlecht" aus dem Handlungsprogramm)				Planung	Planung	Planung	Planung			

Nr.	Beschreibung	Nummer (Legende siehe letzte Seite)	Quartal IV/2016	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal
				I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018
21	Sicherung des Radverkehrs in Wollmatingen: Schutzstreifen/Tempo 30 -> Fürstenbergstr. -> Radolfzeller Str. -> Kindlebildstr. -> Riedstraße -> Schwaketenstr.	22 LV-1.21.2 21 LV-1.21.1 29 LV-1.21.3 30 B21 B22 B23 B24				Planung				Ausführung	
22	Querungshilfe Radolfzeller Str. (Wollmatingen, an der Westtangente)	P19					Planung			Ausführung	
23	Schutzstreifen Sonnenbühlstraße	41 LV-1.21.5					Planung			Ausführung	
24	Anschluss Radweg Tägerwiler Zoll	48					Planung			Ausführung	
25	Schutzstreifen OD Litzelstetten	5 LV-1.22.1					Planung			Ausführung	
26	Knoten Schwaketenstr./Buhlenweg	P18					Planung			Ausführung	
27	Tempo 30 OD Dingelsdorf	3 13					Planung			Ausführung Ausführung	
28	Querungshilfe Bahnradweg Schneckenburgstr.	P6							Planung		Ausführung
29	Schutzstreifen OD Wallhausen	1 LV-1.22.4 KN_104.2							Planung		Ausführung
30	Ausdehnung der Fahrradstraße in die Schützenstraße	P1 KN_93.1							Planung		Ausführung

## Prioritäten Radverkehrsinfrastruktur 2017/18

Nr.	Beschreibung	Nummer (Legende siehe letzte Seite)	Quartal IV/2016	Quartal I/2017	Quartal II/2017	Quartal III/2017	Quartal IV/2017	Quartal I/2018	Quartal II/2018	Quartal III/2018	Quartal IV/2018
31	Überprüfung Erfordernis Radwegbenutzungspflicht (Kategorie gelb/"kritisch" aus dem Handlungsprogramm)							Planung	Planung	Planung	Planung
32	Querungshilfen Mainaustr.	P11 KN_99.6 P25									Planung Planung Planung
33	Verbindung durch den Lorettowald (Eichhornstr.)	45 P14 P12 P13 B96 B97 46								Planung	
34	Schutzstreifen/Tempo 30 Dettingen	7 KN_106.1 B2 35 LV-1.22.5 33 LV-1.22.2 43 LV-1.22.6 11 P22								Planung	

Nr.	Beschreibung	Nummer (Legende siehe letzte Seite)	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal	Quartal
			IV/2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018

#### Erläuterung der „Nummer“:

- Einfache Nummern (ohne Buchstabe): Netzlücke aus dem HaProRad
- S\*\* : „Gefahrenstelle“ aus dem HaProRad
- P\*\* : „bedeutender punktueller Mangel“ aus dem HaProRad
- B\*\* : Abschnitt mit Benutzungspflicht und Einstufung „schlecht“ oder „kritisch“ aus dem HaProRad
- KN\_\*\*.\*: Maßnahme aus dem RadNETZ BW
- LV-\*\*.\*: Maßnahme aus dem Agglomerationsprogramm (Kategorie LV = Langsamverkehr). Diese Maßnahmen sind auch alle im HaProRad enthalten und wurden einfach übernommen. Es gibt also auch immer eine zugehörige Netzlücke aus dem HaProRad.