
Anlage 4 zum VU-Bericht Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Nördlich Hafner"

Zeit- und Maßnahmen-Plan

Satzungsbeschluss Baustart BA 1 Baustart BA 2 Baustart BA 3 Abrechnung

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

2.1.1 Rahmenplan einschl. Artenschutzgutachten sowie Energieplanung und Klimaschutz1,00

2.1 Städtebauliche Planungen 3,00

2.2.1 Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren Bachläufe 1,00 1,00 1,00 1,00

2.2.2 Planung Mobilpunkte (inkl. Betreiberkonzepte) 1,00 1,00

2.2.3 Energieversorgungskonzept (inkl. Betreiberkonzept) 1,00 1,00 1,00

2.2 Fachplanungen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.3.1 Konjunkturelle Fortschreibung der Anfangs-/Endwerte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2.3.2 Gutachten BA 1 1,00 1,00 1,00

2.3.3 Gutachten BA 2 1,00 1,00

2.3.4 Gutachten BA 3 1,00 1,00

2.3.5 Diverse Gutachten und Konzepte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2.3 Gutachten und Konzepte 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.4.1 Archäologische Untersuchungen BA 1 1,00 1,00

2.4.2 Archäologische Untersuchungen BA 2 1,00 1,00

2.4.3 Archäologische Untersuchungen BA 3 1,00 1,00

2.4 Archäologische Untersuchungen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.5.1 Kartierung und Erhebung gesch. Arten BA 1 1,00 1,00 1,00

2.5.2 Kartierung und Erhebung gesch. Arten BA 2 1,00 1,00 1,00

2.5.3 Kartierung und Erhebung gesch. Arten BA 3 1,00 1,00 1,00

2.5.4 Konzeption naturschutzrechtl. Ausgleich 1,00 1,00

2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.6.1 Bebauungspläne BA 1.0 1,00 1,00 1,00

2.6.2 Bebauungspläne BA 1.1 1,00 1,00 1,00

2.6.3 Bebauungspläne BA 1.2 1,00 1,00 1,00

2.6.4 Bebauungspläne BA 2.0 1,00 1,00

2.6.5 Bebauungspläne BA 3.0 1,00 1,00

2.6.6 Flächennutzungsplan Änderung
2.6 Bauleitplanung 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m. der Bauleitplanung 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.8.1 Erarbeitung Vergabekonzept 1,00

2.8.2 Vergabeverfahren Grundstücke BA 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2.8.3 Vergabeverfahren Grundstücke BA 2 1,00 1,00 1,00 1,00

2.8.4 Vergabeverfahren Grundstücke BA 3 1,00 1,00 1,00 1,00

2.8 Grundstücksvergabverfahren 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.9 Bürgerbeteiligung 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.10 Öffentlichkeitsarbeit 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.11 Beratungsleistungen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.12 Sonstige weitere Vorbereitung 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

3.1.1 Freihändiger Grundstückserwerb BA 1 2,00 2,00 2,00

3.1.2 Freihändiger Grundstückserwerb BA 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3.1.3 Freihändiger Grundstückserwerb BA 3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3.1 Freihändiger Grundstückserwerb 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3.2 Ansatz für Altgrundstücke 3,00 3,00 3,00 3,00

3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.) 3,00 3,00

3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

4.1.1 Freiwillige Vereinbarungen, Messbriefverfahren etc. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4.1.2 Vermessung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4.1 Neuordnung der Grundstücke 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.3 Grundstücksfreilegungen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.4.1.1 BA 1 | Ausführungsplanung Straßenbau 1,00 1,00

4.4.1.2 BA 1, Teilgebiet 1 | Ausbaustufe 1 2,00 2,00

4.4.1.3 BA 1, Teilgebiet 1 | Ausbaustufe 2 2,00

4.4.1.4 BA 1, Teilgebiet 2 | Ausbaustufe 1 2,00

4.4.1.5 BA 1, Teilgebiet 2 | Ausbaustufe 2 2,00

4.4.1.6 BA 1, Teilgebiet 3 | Ausbaustufe 1 2,00 2,00

4.4.1.7 BA 1, Teilgebiet 3 | Ausbaustufe 2 2,00

4.4.1 Erschließung BA 1 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2. Weitere Vorbereitung

3. Grunderwerb
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4.4.2.1 BA 2 | Ausführungsplanung Straßenbau 1,00 1,00

4.4.2.2 BA 2, Teilgebiet 1 | Ausbaustufe 1 2,00 2,00

4.4.2.3 BA 2, Teilgebiet 1 | Ausbaustufe 2 2,00

4.4.2.4 BA 2, Teilgebiet 2 | Ausbaustufe 1 2,00 2,00

4.4.2.5 BA 2, Teilgebiet 2 | Ausbaustufe 2 2,00

4.4.2 Erschließung BA 2 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.4.3.1 BA 3 | Ausführungsplanung Straßenbau 1,00 1,00

4.4.3.2 BA 3, Teilgebiet 1 | Ausbaustufe 1 2,00 2,00

4.4.3.3 BA 3, Teilgebiet 1 | Ausbaustufe 2 2,00

4.4.3.4 BA 3, Teilgebiet 2 | Ausbaustufe 1 2,00

4.4.3.5 BA 3, Teilgebiet 2 | Ausbaustufe 2 2,00

4.4.3.6 BA 3, Teilgebiet 3 | Ausbaustufe 1 2,00 2,00

4.4.3.7 BA 3, Teilgebiet 3 | Ausbaustufe 2 2,00

4.4.3 Erschließung BA 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.4.4.1 Städtische Platzflächen | Ausführungsplanung 1,00 1,00

4.4.4.2 Städtische Platzflächen | Ausbau 2,00 2,00

4.4.4.3 Städtische Platzflächen | Ausführungsplanung 1,00 1,00

4.4.4.4 Städtische Platzflächen | Ausbau 2,00 2,00

4.4.4.5 Städtische Platzflächen | Ausführungsplanung 1,00 1,00

4.4.4.6 Städtische Platzflächen | Ausbau 2,00 2,00

4.4.4 Plätze und Aufenthaltsflächen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.5.1 Konzeption Entwässerung 1,00 1,00

4.5.2 Ausführungsplanung Entwässerung Bauabschnitte
4.5.3 Infrastruktur  Bachläufe 2,00 2,00 2,00

4.5.5 Gestaltungsanteil Infrastruktur Abwasserbeseitigungsanlagen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.6.1 Knotenpunkte L221 | Planung 1,00 1,00 1,00

4.6.2 Knotenpunkte L221 | Ausführung 2,00 2,00 2,00

4.6.3 Ertüchtigung Knotenpunkt Dettingen | Planung 1,00

4.6.4 Ertüchtigung Knotenpunkt Dettingen | Ausführung 2,00

4.6 Übergeordnete Erschließung 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.7.1 Wiesenflächen 2,00 2,00

4.7.2 Weideflächen 2,00 2,00

4.7.3 Parkflächen 2,00 2,00

4.7.4 Ergänzung / Transformation Biotopstrukturen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.7.5 Platzflächen (integriert in Grünflächen) = +30% 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.7.6 Spiel- und Sportflächen des grünen Bands = +30% 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.7.7 Gärten, Weinberge 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.7.8 Biotopflächen
4.7.9 Energiegewinnungsfläche 2,00 2,00

4.7.10 Bach, Mulde 2,00 2,00 2,00

4.7.11 Gewässerausgleichfläche 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.7 Öffentliche Grünanlagen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.8.1.1 Ausgleichsmaßnahmen Boden, Pflanzen, Tiere. Planung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.8.1.2 Ausgleichsmaßnahmen Boden, Pflanzen, Tiere. Realisierung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.8.2.1 Ausgleich § 30 Biotope, Planung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.8.2.2 Ausgleich § 30 Biotope, Realisierung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.8.3.1 Ausgleich Flachlandmähwiese, Planung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.8.3.2 Ausgleich Flachlandmähwiese, Realisierung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.8.4.1 Ausgleich Streuobstwiese, Planung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.8.4.2 Ausgleich Streuobstwiese, Realisierung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.8.5 Abzug aufgrund Kombinierbarkeit der Maßnahmen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.8.6 Ausgleich für über das Gutachten hinausgehende Ersatzmaßnahmen für den Bereich Verkehr; Plaung & Realisierung2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.8 Ausgleichsmaßnahmen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Stichtag 23.04.21 | VU96100 | die STEG



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

5.1.1.1 Grundschule mit 1-fach Sporthalle | Wettbewerb 1,00

5.1.1.2 Grundschule mit 1-fach Sporthalle | Planung 1,00

5.1.1.3 Grundschule | Hochbau B17 2,00 2,00

5.1.1.4 1-fach Sporthalle | Hochbau  B17 2,00 2,00

5.1.1.5 Weiterführende Schule mit 3-fach Sporthalle| Wettbewerb 1,00

5.1.1.6 Weiterführende Schule mit 3-fach Sporthalle| Planung 1,00

5.1.1.7 Weiterführende Schule | Hochbau F10 2,00 2,00

5.1.1.8 3-fach Sporthalle | Hochbau F 11 2,00 2,00

5.1 Schulen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

5.2.1.1 Kinderbetreuung | Planung 1,00 1,00

5.2.1.2 Kinderbetreuung | Hochbau KiTa B07 (1. BA) 2,00 2,00

5.2.1.3 Kinderbetreuung | Hochbau KiTa B08 (1. BA) 2,00 2,00

5.2.1.4 Kinderbetreuung | Hochbau KiTa D02 (3. BA) 2,00 2,00

5.2.1.5 Kinderbetreuung | Hochbau KiTa C08 (1. BA) 2,00 2,00

5.2.1.6 Kinderbetreuung | Hochbau KiTa C12 (3. BA) 2,00 2,00

5.2.1.7 Sprachheilkindergarten | Hochbau C08 (1. BA) 2,00 2,00

5.2.1.8 Jugendzentrum | Planung 1,00 1,00

5.2.1.9 Jugendzentrum | Hochbau E02 F12 2,00 2,00

5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

5.3.1 Freisportanlage Berenrain | Planung 1,00 1,00

5.3.2 Freisportanlage Berenrain | Bau 2,00 2,00

5.3.3 Sonstige Freisportflächen (Spiel- und Sportflächen des grünen Bands in 4.7.6 enthalten)
5.3 Sportstätten 3,00 3,00 3,00 3,00

5.4.1 Medien- und Begegnungszentrum | Planung 1,00 1,00

5.4.2 Medien- und Begegnungszentrum | Hochbau F07 2,00 2,00

5.4.3 Quartierstreff  | Planung (3. BA) 1,00 1,00

5.4.4 Quartierstreff  | Hochbau (3. BA) 2,00 2,00

5.4 Kultureinrichtungen (3. BA) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

5.5.1 Vereinstreff | Planung 1,00 1,00

5.5.2 Vereinstreff | Hochbau 2,00 2,00

5.5 Sonstiger Gemeinbedarf 3,00 3,00 3,00 3,00

5.6.1 BA 1 | Private Baumaßnahmen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

5.6.2 BA 2 | Private Baumaßnahmen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

5.6.3 BA 3 | Private Baumaßnahmen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

5.6 Private Baumaßnahmen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1.1.1 Grundstückserlöse BA 1, Teilgebiet 1 2,00 2,00

1.1.2 Grundstückserlöse BA 1, Teilgebiet 2 2,00

1.1.3 Grundstückserlöse BA 1, Teilgebiet 3 2,00 2,00

1.1 Grundstückserlöse BA 1 3,00 3,00 3,00 3,00

1.2.1 Grundstückserlöse BA 2, Teilgebiet 1 2,00 2,00

1.2.2 Grundstückserlöse BA 2, Teilgebiet 2 2,00 2,00

1.2 Grundstückserlöse BA 2 3,00 3,00 3,00

1.3.1 Grundstückserlöse BA 3, Teilgebiet 1 2,00 2,00

1.3.2 Grundstückserlöse BA 3, Teilgebiet 2 2,00

1.3.3 Grundstückserlöse BA 3, Teilgebiet 3 2,00 2,00

1.3 Grundstückserlöse BA 3 3,00 3,00 3,00

3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3.2.1 Förderung Kinderbetreuung
3.2.2 Förderung Grundschule 2,00 2,00

3.2.3 Förderung Einfeldhalle 2,00 2,00

3.2.4 Förderung Dreifeldhalle 2,00 2,00

3.2.5 Förderung Jugencenter
3.2.6 Förderung Quartierstreff
3.2.7 Förderung Stadtbücherei
3.2.8 Förderung weiterführende Schulen 2,00 2,00

3.2.9 Förderung Sportanlage Berenrain 2,00 2,00

3.2.10 Hafner_KliEN 2,00 2,00 2,00 2,00

3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

EINNAHMEN

5. Baumaßnahmen
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